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湖北水利水电职业技术学院
高水平高职院校和专业群建设
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“双高”创建办公室编                   2022年 4月 2日

2021 年 5 月，省教育厅、省财政厅印发《湖北省高水平高职院

校和专业群建设计划实施方案》（鄂教职成〔2021〕1号），正式组织

实施湖北省高水平高职院校和专业群建设计划（以下简称“双高”建

设），学院高度重视，积极行动，组建高水平高职院校和专业群建设

项目申报工作专班，专项组织编制学院“双高”建设方案，经校内审

定，报请省水利厅支持，于 2021年 6月 9日正式向省教育厅申报“双

高”建设计划。2022 年 1 月，省教育厅、省财政厅公布《湖北省高

水平高职院校和专业群建设计划立项建设名单》（鄂教职成函〔2022〕1

号），我院获批 A档立项建设单位。

为全面加强学院“双高”建设，2022 年 1 月，学院成立了“双

高”创建领导小组，由党委书记、院长亲自担任组长，全面领导学院

“双高”建设，并组建“双高”创建办公室，组织、协调、推进“双

高”建设中各项工作，学院“双高”建设全面开展。学院将提质培优

行动计划与“双高”建设同部署、同推进，有效保证各项建设任务落

地落实。

2022年 3月，主要围绕“双高”建设方案及申报书修订，“双高”
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建设任务分解等开展工作。

1.完成提质培优行动计划年度绩效采集工作

根据教育部《关于开展<职业教育提质培优行动计划（2020-2023

年）>2021年绩效采集工作的通知》、省教育厅《关于开展<职业教育

提质培优行动计划（2020-2023 年）>2021 年绩效采集工作的通知》

要求，积极组织开展学院承接的提质培优行动计划任务年度绩效采集

与评价工作。2021 年 12 月 3 日，召开提质培优行动计划 2021 年绩

效采集工作布置会，组织对学院承接的 38 类 71 个单项任务（项目）

进行绩效数据采集和评价，编写完成学院提质培优行动计划年度绩效

报告，于 2021 年 12 月 28 日向教育部和省教育厅提交绩效数据及报

告。

2.组织修订学院“双高”建设方案及申报书

2022年 2月 22日，学院组织召开“双高”建设方案和申报书修

订工作布置会，会议明确了修订工作要求、修订重点和任务分工，要

充分体现“整体设计、重点建设、质量高效、全面推进”的原则，统

筹考虑提质培优行动计划任务，进一步梳理建设思路，进一步明确

“为什么做”“做什么”“怎样做”“做到什么程度”等问题，进一步

细化任务书中的预期目标，增强验收要点、标志性成果对预期目标的

支撑作用，提高可操作性和可监测性。

3 月 1 日，“双高”创建办公室组织相关职能部门和两个高水平

专业群所在系部负责人集中对建设内容、进度计划、资金预算等修改

情况进行讨论；3 月 7 日，完成“双高”建设方案及申报书修订；3
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月 10日，学院党委会审议通过修订后的“双高”建设方案及申报书；3

月 11 日，学院向省教育厅申请备案修订后的“双高”建设方案及申

报书。

3.学院党委中心组（扩大）专题学习“双高”建设方案

2022 年 3 月 18 日学院召开党委中心组“双高”建设专题学习

（扩大）会议，学院党委班子及各部门、系部主要负责人参加会议。

会上，党委委员、副院长黄泽钧解读了职业教育相关政策；“双高”

创建办公室相关负责人汇报了学院“双高”建设主要内容、目标及经

费预算等。党委副书记、院长王玉才提出：一是要有忧患意识，“双

高”建设中不进则退；二是要有大局意识，“双高”建设全校一盘棋，

要全员参与建设；三是要有责任意识，要聚焦补短板、强弱项；四是

要有创新意识，要向外看，谋近又谋远。党委书记甘齐顺从四个方面

进行总结：一要认清形势，学习不放松；二要明确任务，全力支持

“双高”办工作；三要上下齐动，快速投入到建设中；四要加强协作，

共同推进，领导班子先行先学，各部门、系部要站在大局层面，全力
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推进“双高”建设。

4.组织制定“双高”建设管理办法

2022年 3月中旬至下旬，“双高”创建办公室组织制定《湖北水

利水电职业技术学院高水平高职学校和专业群建设实施管理办法》初

稿，主要就组织管理机构、项目组织实施、项目过程管理与考核等方

面进行规定，办法经“双高”创建办公室内部讨论后进行了首次修改，

下一步将在校内进行再次讨论、修改后提请学院审议。

    5.布置学院“双高”建设任务分解工作

2022 年 3 月中下旬，制定学院“双高”建设任务分解工作方案，

并根据“双高”建设任务分解工作实际情况，邀请学工处、水利工程

系对“双高”建设任务分解表进行试填，对任务分解表进行完善。4

月 1日学院召开“双高”建设任务分解工作布置会，院党委班子、各

部门、系部负责人参加会议。党委委员、副院长黄泽钧布置“双高”

建设任务分解工作，并就任务分解工作进行说明。党委书记甘齐顺总

结强调：一是要科学分解、合理定位，要认真研读、分析建设方案，
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科学、严谨进行任务分解；二是要加强统筹，要与提质培优项目、学

院“十四五”规划及学院日常建设统筹好；三是要广泛动员，引导广

大教职工参与到“双高”建设工作当中，咬定目标不放松。
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