附件3
“双高”建设任务分解说明

1.一级项目是指学院“双高”建设方案中加强党的建设、落实立德树人根本任务、深化产教融合校企合作、打造高水平专业群、深化教育教学改革、加强“双师型”教师队伍建设、提升学校治理能力、推进职业教育信息化、提高服务发展能力、提升对外合作水平十个方面建设内容。

2.二级项目分解是一级项目牵头部门对所牵头的建设任务进行梳理、归类后，将相关任务分解到具体部门、系部。

3.三级项目分解是承担建设任务（二级项目）的部门、系部根据实际情况将具体、单项任务落实到具体责任人（或团队）。

4.经费按照“双高”建设方案中预算执行，上一级项目经费预算应为下一级项目经费预算之和。

5.学院“双高”项目建设周期为2021年至2023年12月，每年底省教育厅将对各立项单位进行绩效评价，对档位排名进行动态调整，各项目在进行建设进度安排时要以2022年和2023年上半年为重点建设期，各三级项目在做好年度进度前提下，应进一步细化任务内容，并将完成时间明确到某年某月。

6.各级项目在进行任务描述时要条理清晰、简明扼要；建设进度应明确具体内容，尽量简洁，提倡用定量数据进行描述。

7.相关部门、各系部应将承接的提质培优行动计划任务（项目）统筹考虑到“双高”建设任务三级项目中。
8.各级项目编号均由“双高”创建办公室统一编排，编码规则为：一级项目编号采用HBSYSG+两位数序号（如HBSYSG01等），二级项目编号采用HBSYSG+两位数序号+两位数序号（如HBSYSG0101等），三级项目编号采用HBSYSG+两位数序号+两位数序号+两位数序号（如HBSYSG010101等）。
